

Elementy i rodzaje robót	Wartość robót brutto (zł)		
	Roboty wykonane	Roboty do wykonania	Razem
<b>1. Roboty budowlane, w tym:</b>	<b>759 905,40</b>	<b>639 444,77</b>	<b>1 399 350,17</b>
1.1. Piwnica – stan wykończeniowy	70 000,00	198 479,36	268 479,36
1.2. Poziom: parter – stan wykończeniowy	152 997,59	151 967,27	304 964,86
1.3. Poziom I piętro – stan wykończeniowy	182 065,59	80 517,13	262 582,72
1.4. Poziom II piętro – stan wykończeniowy	199 667,23	49 814,01	249 481,24
1.5. Prace zbiorowe zewnętrzne	72 979,32	112 688,85	185 668,17
1.6. Dylatacja między budynkami	1 474,61	1 474,62	2 949,23
1.7. Wycieraczki przy wejściu głównym	0	9 840,00	9 840,00
1.8. Prace zbiorowe wewnętrzne	80 721,06	34 663,53	115 384,59
<b>2. Instalacje sanitarne, w tym:</b>	<b>405 213,38</b>	<b>375 900,70</b>	<b>781 114,08</b>
2.1. Część instalacyjna – centralne ogrzewanie	229 259,19	152 753,97	382 013,16
2.2. Część: układ przygotowania ciepłej wody użytkowej	0	35 867,78	35 867,78
2.3. Część instalacyjna – kanalizacja	29 846,30	17 164,91	47 011,21
2.4. Część instalacyjna – woda	92 792,79	11 635,69	104 428,48
2.5. Część instalacyjna – p.poż.	13 955,10	1 038,35	14 993,45
2.6. Część instalacyjna – wentylacja mechaniczna	39 360,00	157 440,00	196 800,00
<b>3. Instalacje: elektryczna, odgromowa, CCTV, alarmu, nagłośnieniowa, telefoniczno-logiczna, w tym:</b>	<b>179 752,20</b>	<b>321 226,80</b>	<b>500 979,00</b>
3.1. Instalacja elektryczna	150 342,90	237 353,10	387 696,00
3.2. Instalacje inne	29 409,30	83 873,70	113 283,00
<b>4. Przyłącze wodociągowe</b>	<b>0</b>	<b>14 760,00</b>	<b>14 760,00</b>
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 344 870,98</b>	<b>1 351 332,27</b>	<b>2 696 203,25</b>